

活動実績報告書

平成26年12月18日

登録番号 20140489

氏名 大澤 太郎

1. 活動状況

平成25年4月 ~ 平成27年3月

【活動の概要】

准フォレスター・プランナー候補者・町職員の3者連携による森林経営計画の作成・実行

【当該活動を挙げた理由】

3者とも経営計画の作成実績もなく、当該町内私有林でも認定実績がなかったため

【当該活動における立場と役割】

当該町担当の准フォレスターとして牽引者となり、3者連携の要となった

【問題点と課題及びそれへの具体的対応策】

町職員が平成26年4月で異動してしまい、ノウハウの継承が危惧された

→「森林経営計画作成・実行マニュアル」を作成することとした

【残された課題及び今後の改善方策】

- ①よりプランナーが中心となる3者連携の仕組みづくり
- ②森林経営計画作成・実行マニュアルの普及と改善
- ③他の林業事業体を加えた議論の場の創設



森林経営計画作成・実行活動一覧

月日	准フォレスターの活動内容	活動時間	連携者
6月20日	現地調査	1	
6月27日	森林簿、施業図、航空写真準備	3	
6月27日	製材所、プレカットと打ち合せ	1	製材所、プレカット
6月28日	森林組合と打ち合せ	1	プランナー
7月2日	施業図、土地法典突き合わせ	4	
7月3日	登記簿申請支援	2	
7月9日	所有者一覧作成	2	
7月11日	関係者打ち合せ資料作成	2	
7月17日	現地調査	1	
7月17日	関係者打ち合せ	2	所有者、町職員、プランナー
7月30日	森林組合と打ち合せ(境界明確化)	1	プランナー
7月31日	経営計画パンフレット作成	3	
8月1日	作業道路線踏査	4	プランナー
8月15日	日程調整等打ち合せ	1	所有者、町職員
8月15日	開催通知作成支援	1	
8月16日	スケジュール、説明会等打ち合せ	1	町職員、プランナー
8月19日	説明会打ち合せ	1	町職員、プランナー
8月20日	集約化実施計画作成支援	2	
8月22日	施業提案見積書作成支援	4	
8月23日	境界明確化(加速化)計画書作成支援	3	
9月3日	森林経営計画書作成支援	2	
9月6日	説明会打ち合せ	2	プランナー
9月9日	説明会資料作成	2	
9月20日	説明会準備	2	
9月20日	説明会	2	所有者、町職員、プランナー
10月2日	公園に情報記入	2	
10月11日	境界立会打ち合せ	2	プランナー
10月30日	境界確認準備(公園に登記簿情報記入)	1	
10月31日	境界確認(下見)	3	所有者、プランナー
11月13日	現地調査	1	
11月14日	境界確認準備(公園に登記簿情報記入)	2	
12月4日	境界確認(下見)	4	所有者、プランナー
12月5日	境界立会打ち合せ	1	プランナー
12月13日	境界立会通知添削、打ち合せ	2	プランナー
12月22日	境界立会(桐木)	5	所有者、プランナー
12月23日	境界立会(山田・大久保)	6	所有者、プランナー
1月7日	毎木調査、路線踏査打ち合せ準備	2	
1月14日	森林経営計画作成支援	4	プランナー
1月22日	森林経営計画作成支援	6	プランナー
2月13日	森林経営計画認定		町長、町職員
3月5日	プロット調査打ち合せ	1	プランナー
3月13日	プロット調査資料作成	2	
3月14日	プロット調査指導	2	オペレーター
4月2日	施業提案見積書作成準備	2	
4月8日	作業道路線踏査打ち合せ	1	プランナー
4月9日	作業道路線踏査	4	オペレーター
4月23日	作業道路線形打ち合せ	1	プランナー、オペレーター
5月7日	作業道路線形現地確認	4	所有者、プランナー、オペレーター
5月8日	施業提案見積書作成準備	2	
5月9日	森林簿、森林計画図修正	2	
5月15日	施業提案見積書作成準備	2	
5月16日	施業提案見積書作成	2	
5月19日	施業提案見積書作成	2	
5月30日	町長へ事業説明	1	町長
6月11日	森林簿、森林計画図修正	2	
6月13日	森林簿、森林計画図修正	1	
7月1日	所有者説明会打ち合せ	1	プランナー
7月15日	所有者説明会打ち合せ	1	プランナー
7月22日	説明会資料作成	2	
7月22日	説明会	2	プランナー、町職員
7月23日	説明会後打ち合せ	1	プランナー
8月19日	今後の作業打ち合せ	1	プランナー
9月19日	現場開始の打ち合せ	1	プランナー、オペレーター
10月22日	現場開始の打ち合せ	1	プランナー、オペレーター
10月27日	現場作業開始		
10月27日	作業道開設指導	2	オペレーター
10月27日	事業説明	1	町長、町職員
10月29日	作業道開設打ち合せ	1	オペレーター
10月29日	作業道開設指導資料準備	1	
11月7日	作業道支障木伐採確認	2	
11月17日	作業道開設指導	1	オペレーター
11月19日	作業道開設指導	3	オペレーター
11月27日	作業道開設指導	2	オペレーター
12月5日	作業道開設指導	1	オペレーター
12月15日	現場検討	2	森林組合12名

2. 研修の受講状況

研修名 准フォレスター研修Ⅰ	平成25年 7月	(実施主体) 林野庁
研修名 准フォレスター研修Ⅱ	平成25年10月	(実施主体) 林野庁
研修名 准フォレスター研修通信研修	平成25年10月	(実施主体) 林野庁
研修名 准フォレスター研修集合研修	平成26年 2月	(実施主体) 林野庁

3. その他の自己の能力・維持向上のための活動状況

【各種研修の企画、運営又は指導者、講師としての参加】

- ①緑の雇用集合研修講師 平成25年8月7日 (実施主体) 埼玉県林業労働力確保支援センター
- ②雇用管理セミナー講師 平成26年1月8日 (実施主体) 同上
- ③雇用管理セミナー講師 平成26年11月27日 (実施主体) 同上
- ④技術者育成研修講師 平成26年12月9, 15日 (実施主体) 埼玉県秩父農林振興センター
- ⑤県政出前講座講師 平成27年2月18日 (実施主体) 秩父市中央公民館

【雑誌、広報誌等への投稿】

- ①「ちちぶ木の駅プロジェクト」について. 平成26年1月. 埼玉森林と林業Vol.12, 埼玉県森林協会
- ②原木の販売単価と組合員の笑顔を意識した搬出間伐に向けて. 平成26年2月. 林業機械化推進事例集(平成25年度林業機械化シンポジウム附属資料), 林野庁
- ③フォレスター・プランナー・町職員の連携による森林経営計画の作成. 平成26年10月. 林業普及情報第26集, 埼玉県農林部森づくり課
- ④原木の販売単価と組合員の笑顔を意識した搬出間伐に向けて. 平成26年10月. 機械化林業10月号, 一般社団法人林業機械化協会

【研究会、シンポジウム等での発表】

- ①准フォレスター・プランナー候補者・町職員の3者連携による森林経営計画の作成. 平成26年10月21日. 平成26年度林業普及指導職員関東・山梨ブロックシンポジウム, 神奈川県民ホール
- ②准フォレスター・プランナー候補者・町職員の3者連携による森林経営計画の作成. 平成26年12月2日. 平成26年度林業普及指導職員全国シンポジウム, 南青山会館

【研究会、シンポジウム発表等への指導】

該当なし

【各種研修への参加】

- ①林業専用道現地研修会 平成25年11月28日 (実施主体) 関東森林管理局埼玉森林管理事務所
- ②2013森林・林業・環境機械展示実演会 平成25年11月18日 (実施主体) 埼玉県ほか
- ③准フォレスターフォローアップ研修・国有林見学会 平成26年1月15日 (実施主体) 関東森林管理局埼玉森林管理事務所
- ④木材・流通研修 平成26年10月10日 (実施主体) 埼玉県森づくり課
- ⑤原木の目利き術・提案営業支援研修 平成26年10月28日 (実施主体) 埼玉県森林組合連合会
- ⑥埼玉県農業大学校見学セミナー 平成26年11月13日 (実施主体) 次世代木質建築協議会
- ⑦准フォレスターフォローアップ研修・国有林見学会 平成27年1月14日 (実施主体) 関東森林管理局埼玉森林管理事務所

